2019年章贡区财政局基建评审支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况  

按照赣州市章贡区政府投资建设项目管理办法，施工单项合同预算价在400万元人民币以上的工程预算由区财政局进行审核，审核方式为购买第三方造价咨询服务和财政评审相结合。

在项目资金使用上，严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，在资金管理上，按照财务准则和会计规则的要求，合法、合规、合理使用。经过用款计划申请、财务审核、领导审签等流程，严格落实财务制度，保证资金支付安全、合规、合法，确保资金专款专用。

（二）项目绩效目标

围绕规范工程建设项目预算编制和确定合理工程造价为目标。采取预算资料初审、现场踏看、编审核对和财政评审等方式，实现项目完成率100%，预算评审误差率控制在6%以内。

2019年送审预算评审项目31个，完成31 个，送审金额276610万元，审减金额9393万元，提交预算审核报告28份（其中建设单位撤回3个）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的主要是为项目预算评审提供服务，提升预算评审报告质量。评价对象和范围为2019年度送财政预算评审项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

根据江西省财政厅《江西省省级预算部门绩效管理暂行办法》文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系、评价方法、评价标准，包括项目产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（社会效益指标、可持续影响指标），满意度指标（服务对象满意度）。
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（三）绩效评价工作过程

1.项目组织和管理情况

①成立以局长为组长，各分管副局长为副组长，各股室负责人为组员的项目管理小组；

②各相关业务部门按绩效评价指标的要求开展各项工作，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评；

③项目管理小组对项目的实施情况进行检查、监督、验收，对项目实施效果进行归纳总结和评价。

2.项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

无项目绩效未完成情况。

三、综合评价情况及评价结论
	项目支出绩效自评表 
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	赣州市章贡区财政局　141001
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	1.00 
	10

	
	其中：当年财政拨款
	100
	100
	100
	10
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	满意度指标（10分）
	服务对象
满意度指标
	　预算评审审核报告投诉≤1次
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	≤1次
	10
	10
	　

	
	
	……
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四、绩效评价指标分析

1、产出数量：完成预算评审项目31 个。

2、产出质量：项目完成率100%。

3、 经济效益：审减总金额9393万元，送审总金额276610万元。审减总金额占送审总金额3.4%。

4、可持续影响指标：评审经费支出≤100万元

5、服务对象满意度：预算评审审核报告投诉≤1次。

五、存在的主要问题及改进的措施和建议
　　(一）面临的困难和问题
　　1、备案咨询单位数量多，技术力量参差不齐，部分咨询单位出具的审核报告质量不高。

2、部分送审预算编制质量不高，造成审增审减较大，计算的审核费较大。

（二）下一步工作打算

1、研究备案咨询单位的管理细则，建立奖惩机制。通过制度择优选择实力强的咨询单位，保证审核报告质量。

2、要求送审预算编制单位提供送审承诺书，承诺超过一定比例的审核费用由编制单位承担，控制审核费的支出。
